


Le sylvopastoralisme, un atout

pour l'élevage et la mise en valeur des espaces boisés du Grand Sud

Méthode pour construire un projet sylvopastoral



Séminaire de restitution du programme sylvopastoralisme Casdar – 15 décembre 2009

Les objectifs et principes de la méthode

La méthode décrite dans ce guide permet de répondre à une demande d'un ou plusieurs porteurs de projet sylvopastoral qui peuvent être : éleveur, propriétaire forestier, élus d'une collectivité territoriale, etc.

Elle est proposée aux techniciens pastoralistes, forestiers ou conseillers d'élevage à qui la demande a été adressée. Ensemble ou individuellement (en fonction des souhaits du ou des acteurs), le conseiller suit les différentes étapes et remplit les fiches, lors d'un entretien ouvert, dans le but de faire ressortir les données essentielles pour la réussite du projet.

L'objectif est d'apporter une aide à la décision au porteur du projet en lui proposant un ou plusieurs scénarios détaillés pour sa réalisation. Le marquage (Une étape clé pour prévoir une éclaircie sylvopastorale).

Les étapes et les outils

L'élaboration d'un projet sylvopastoral se raisonne en plusieurs étapes afin de s'assurer qu'il répondra pleinement aux attentes du ou des acteurs du projet :

- Étape 1 : Identification des acteurs et analyse de leurs motivations
- Étape 2 : État des lieux
- Étape 3 : Diagnostic, proposition de scénarios et validation de l'orientation avec les acteurs
- Étape 4 : Réalisation du projet sylvopastoral
- Étape 5 : Suivi/évaluation du projet, en particulier de la végétation boisée et du pâturage

Pour chacune de ces étapes, la méthode propose des fiches de prises d'informations permettant de cerner les éléments essentiels pour la construction du projet. De nombreuses références sont disponibles au travers de plusieurs documents techniques. Elles sont nécessaires pour aider à définir les orientations et pour aider à construire et évaluer des scénarios, à la main ou avec le logiciel « IPEK ».



Etape 1 : identification des acteurs et analyse de leurs motivations

Objectifs

Définir les objectifs attendus du projet sylvopastoral, forestiers, pastoraux, ou d'autres natures, et en préciser les convergences ou antagonismes.

Fiches de prises d'informations

- Fiche 1 : identification des acteurs et analyse de leurs motivations

Etape 2 : état des lieux

Objectifs

Appréhender le contexte local et les capacités du site. Sur le terrain, il est réalisé une description du milieu et de ses potentialités sylvopastorales. L'objectif est aussi de connaître le contexte territorial avec ses atouts/faiblesses et ses opportunités/menaces. Une description des pratiques d'élevage et forestières permet de compléter l'état des lieux.

Fiches de prises d'informations

- Fiche 2A1 : la description sylvopastorale d'un peuplement
- Fiche 2A2 : l'appartenance à un type et adaptation des niveaux de valorisation
- Fiche 2B : le contexte territorial
- Fiche 2C : les pratiques actuelles d'élevage
- Fiche 2D : la gestion forestière actuelle

Supports et références techniques

- Les débouchés de l'activité sylvopastorale, exemples de valorisation des produits sylvicoles
- L'activité sylvopastorale à l'échelle d'un territoire

Etape 3 : synthèse, diagnostic, proposition de scénario et validation de l'orientation avec les acteurs

Objectifs

Cette étape correspond à un bilan, une analyse pour porter un jugement sur le projet et définir avec les demandeurs les orientations possibles. Différents scénarios à la main ou avec le logiciel *IPEK* peuvent être réalisés à partir des données issues des étapes 1 et 2. Les documents techniques viennent en appui pour la construction de scénarios. Ils sont ensuite discutés avec les acteurs du projet qui retiendront le projet final.

Fiches de prises d'informations

- Fiche 3 : synthèse et scénarisation

Supports et références techniques

- Les techniques sylvopastorales
- Les débouchés de l'activité sylvopastorale, exemples de valorisation des produits sylvicoles
- L'activité sylvopastorale à l'échelle d'un territoire

Le logiciel "IPEK"

Etape 4 : réalisation du projet sylvopastoral

Objectifs

Planifier et gérer le projet sylvopastoral retenu par les acteurs. Sont alors planifiées les interventions, les orientations de gestion : moyens financiers et humains, équipements nécessaires, prévisionnel de pâturage, etc.

Fiches de prises d'informations

- Fiche 4 : plan de réalisation du projet sylvopastoral

Le logiciel "IPEK"

Etape 5 : suivi/évaluation de la végétation et du pâturage

Objectifs

Dans le cadre du projet, des protocoles et des fiches servent aux éleveurs, propriétaires forestiers et/ou aux techniciens pour piloter le pâturage et les interventions sur les arbres au cours du temps. L'objectif étant de suivre l'évolution de la végétation et la conduite du pâturage après intervention sur les arbres.

Supports et références techniques

- Suivre la végétation et piloter le pâturage après intervention sylvopastorale.



Les documents techniques et outils contenus dans le CD

Les techniques sylvopastorales

- fiches technico-économiques sylvopastorales
- référentiel des modes d'intervention sur les arbres et leur incidence sur les ressources pastorales et sylvicoles
- référentiel sur les utilisations pastorales des milieux boisés
- typologie sylvopastorale des peuplements boisés

Les débouchés de l'activité sylvopastorale, exemples de valorisation des produits sylvicoles

- quelques produits sylvopastoraux
- mémento pour l'auto-construction de petits bâtiments
- des exemples de mise en marché : plaquettes forestières, sciage, bois bûche

L'activité sylvopastorale à l'échelle d'un territoire

Les fiches de prises d'informations

- Fiche 1 : l'identification des acteurs et l'analyse de leurs motivations
- Fiche 2A1 : la description sylvopastorale d'un peuplement
- Fiche 2A2 : l'appartenance à un type et adaptation des niveaux de valorisation
- Fiche 2B : le contexte territorial
- Fiche 2C : les pratiques actuelles d'élevage
- Fiche 2D : la gestion forestière actuelle
- Fiche 3 : la scénarisation de projets sylvopastoraux
- Fiche 4 : le plan de réalisation du projet sylvopastoral

Piloter le pâturage et suivre la végétation après intervention sylvopastorale

Présentation du logiciel informatique IPEK pour aider à l'élaboration d'un projet sylvopastoral

Autres documents techniques disponibles (bibliothèque) :

- Catalogue de présentation de réalisations sylvopastorales (monographies)
- Enseignements tirés de sites sylvopastoraux inventoriés en zone Grand Sud
- Lexique

Le sylvopastoralisme, un atout

pour l'élevage et la mise en valeur des espaces boisés du Grand Sud

Partenaire financier :

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
(Compte d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural)



Partenaires techniques du programme Casdar sylvopastoralisme (2007-2009) :

Organisme pilote : Institut de l'Elevage 

Organismes de l'Elevage : Adem ; Adasea du Lot et du Tarn ; Cerpam ; Chambres d'Agriculture de la Drôme, de l'Aveyron, de l'Ardèche et du Lot ; Oier-Suamme

Organismes de la forêt : Centres Régionaux de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Institut pour le Développement Forestier ; Office National des Forêts des Alpes de Haute Provence et de la Drôme

Collectivités locales : Communauté de Communes de Dieulefit ; Charte Forestière de la Montagne de Lure ; Cpie Causses méridionaux ; Conseil Général du Lot ; Parc Naturel Régional des Grands Causses ; Pays A3V

Recherche - Enseignement : Cemagref Grenoble ; Critt-Bois ; SupAgro et Inra, Montpellier ; Ferme Expérimentale Ovine de Carmejane

Remerciements aux éleveurs des différents sites sylvopastoraux

