

Construire une action de développement à partir de l'expérience de huit projets locaux

Bilan d'actions de développement de la filière lait bio dans huit départements de montagne.

- Propositions de méthodes et d'outils aux acteurs locaux souhaitant développer cette filière sur un territoire donné.
- Mise en avant de points de vigilance et de facteurs de réussite, s'appuyant sur l'expérience concrète des maîtres d'œuvres et partenaires du projet.



F. Joly - CNIEL - Troupeau de vaches abondance - La Clusaz

Département	Territoire ciblé	Projet de développement	Date	Statut du projet
Ardèche	Haut Vivarais Nord Archèche	Mettre en place une collecte de 10 ML ²	2009	Collecte de 5 ML en Nord-Ardèche
Aveyron	Levezou Villefancois	Mettre en place une collecte de 5 ML	2008	Collecte réalisée
Doubs	Département entier	Associer AB avec autres SIQO ¹	2010	Filière en place
Haute-Loire	Département entier	Mettre en place de nouvelles valorisations. Identifier les potentialités de développement	2009	Peu de mobilisation, projet en stand-by
Isère	Trièves Mathysine	Mettre en place une collecte de 3 ML	2009	Pas de conversion, projet en stand-by
Pyrénées-Atlantiques	Béarn (autour de Pau)	Mettre en place une collecte de 7 ML	2008	Collecte de 3 ML
Rhône	Monts du Beaujolais	Mettre en place une collecte de 2,5 à 3 ML	2010	Collecte mise en place
Savoie	Albanais Haute-Savoie	Mettre en place une collecte de 2 à 3 ML Associer avec autres SIQO ¹	2009	Pas de conversion, projet en stand-by

¹ Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine : AOP, IGP, AB,...

² ML : millions de litres

Tableau 1 : Zones d'étude dans lesquelles ont été mis en place des projets de développement dans le cadre de Montagne Bio.

3 ÉTAPES CLÉS DANS LE DÉROULEMENT D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT

